



## CIRCULAR N° 28 DE 2023

**FECHA:** BOGOTÁ, D.C., 4 DE AGOSTO DE 2023

**DE:** GERENCIA GENERAL ( E )

**PARA:** LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBGERENCIA TÉCNICA, OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DEL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECÚN

**ASUNTO:** MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EMPALME

En mención a la Circular 002 de 2023 emitida por el Comité Directivo de Empalme de la Gobernación de Cundinamarca en la cual se realizaron modificaciones al cronograma del proceso de empalme emitido en la circular 001 del 2023. Por lo anterior, el Comité Directivo de Empalme del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca realiza modificaciones al cronograma del proceso de empalme emitido mediante Circular interna N° 016 del 19 de abril de 2023, quedando nuevamente el cronograma así:

Fecha	Actividad	Envío - Socialización	Responsable
6 y 7 de julio 2023	Realización de la prueba piloto de la plataforma		Secretaría de Planeación Gobernación de Cundinamarca
Semana del 17 de julio al 01 de agosto de 2023	Diligenciamiento informe formato individual e informe sectorial con corte 31 de mayo de 2023	Cargue en la plataforma establecida	Profesional de Planeación
Semana del 11 al 15 de septiembre de 2023	Presentación al consejo de Gobierno del segundo avance en el diligenciamiento de los informes con corte 31 de mayo de 2023	Presentación a través de modelos adoptados dentro del proceso	Consejo de Gobierno
Semana del 18 de septiembre a 5 de octubre de 2023	Actualización de los informes formato individual e informe sectorial con corte 31 de agosto de 2023	Diligenciamiento a través de la plataforma establecida	Profesional de Planeación
Desde el 18 de Septiembre hasta el 25 de Octubre 11 de 2023	Elaboración de los informes especiales	Formulación de los informes especiales definidos por la normatividad vigente	Las áreas misionales definidas
Mes de octubre del 2023	Presentación al Consejo de Gobierno del segundo avance en el diligenciamiento de todos informes con corte a 30 de agosto de 2023	Presentación a través de los modelos adoptados dentro del proceso.	Consejo de gobierno.

### Contáctenos

📍 Av-cra 10 # 28-49 Torre A, Piso 21  
☎ (57) 1 - 24322328- 2432806

📱 @fondecunoficial  
🌐 www.fondecun.gov.co



Noviembre	Construcción de agenda articulada con el Gobierno electo.		Comisión de empalme gobierno electo y comité directivo de empalme
20 de diciembre del 2023	Actualización de todos los informes de corte de información al 15 de diciembre de 2023 (individual, sectorial, especial)	Diligenciamiento a través de la plataforma establecida	Gerente General
	Actualización de los informes especiales con corte información al 15 de diciembre del 2023	Actualización de los informes especiales definidos por la normatividad vigente	Las áreas misionales definidas
Diciembre	Presentación al Consejo de Gobierno del segundo avance en el diligenciamiento de los informes con corte a 15 de diciembre	Presentación a través de los modelos adoptados dentro del proceso	Consejo de gobierno
Semana del 2 de enero de 2024	Última actualización de los informes con corte de información al 31 de diciembre de 2023	Diligenciamiento a través de la plataforma establecida	Profesional de Planeación
10 de enero del 2024	Radicación del informe de gestión final ante las entidades correspondientes	Medios formales dispuestos por los órganos competentes	Comité Directivo del empalme
30 días después de la radicación del informe	Verificación del acta de informe de gestión por parte del gobierno entrante, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 951 del 2005	Medios formales dispuestos por los órganos competentes	Gobierno entrante

Cordialmente,

  
**ÁNGELA ANDREA FORERO MOJICA**  
**Gerente General (E)**

Elaboró: Alejandra Nieto Navas – Profesional Especializado *Alejandra Nieto*

### Contáctenos

📍 Av-cra 10 # 28-49 Torre A, Piso 21  
☎ (57) 1 - 24322328- 2432806

📱 @fondecunoficial  
🌐 www.fondecun.gov.co